

**POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH
VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009**



Fiktivní příklad

Jedná se o fiktivní příklad se smyšlenými čísly, který má za cíl demonstrovat mechanismy financování projektu v rámci různých programů výzkumu a umožnit jejich srovnání.

Jedná se o:

- 7. RP (Collaborative project)
- Národní program Tip
- OPPI v rámci Strukturálních fondů (Potenciál)
- OP VaVpI v rámci Strukturálních fondů

Žadatel: Středně velký podnik z Brna, který splňuje definici výzkumné organizace podle
Rámce společenství na podporu výzkumu a vývoje
Doba trvání projektu: 3 roky (1. 3. 2010 – 29. 2. 2013)

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY VZNIKLÉ V RÁMCI PROJEKTU

- Je třeba, aby na projektu pracovali 3 výzkumníci – výzkumník A a B na plný úvazek, výzkumník C na 0,5 úvazek a jeden administrativní pracovník na 0,2 úvazek po dobu 3 let.
 - Náklady na výzkumníky A a B (superhrubá mzda) za rok cca 720 000 Kč
→ tj. 2 160 000 Kč za 3 roky
 - Náklady na výzkumníka C (superhrubá mzda) – vedoucí projektu – cca 480 000 Kč
→ tj. 1 440 000 Kč za 3 roky (z toho 50 % je 720 000 Kč)
 - Náklady na administrativního pracovníka (superhrubá mzda) za rok cca 300 000 Kč
→ tj. 900 000 Kč za 3 roky (z toho 20 % je 180 000 Kč)
- V rámci výzkumné činnosti v projektu bude nakoupen a spotřebován spotřební materiál v hodnotě 1 000 000 Kč.
 - 15.3.2010 nakoupen a zaplacen materiál za 200 000 Kč
 - 1.12.2010 nakoupen a zaplacen materiál za 300 000 Kč
 - 1.6.2011 nakoupen a zaplacen materiál za 400 000 Kč
 - 1.6.2012 nakoupen a zaplacen materiál za 100 000 Kč
- Dále bude nakoupen (1.1.2011) dlouhodobý majetek (výkonný mikroskop) v pořizovací ceně (bez DPH) 4 000 000 Kč.
 - Cena s DPH: 4 760 000 Kč
 - Doba odepisování/doba upotřebitelnosti: 10 let, každý rok 470 000 Kč (neboli 400 000 Kč bez DPH)
 - Doba využití majetku v projektu: 2 roky (1.1.2011 – 31.12.2012)
 - Majetek využit na projekt z 100%
 - Příjemce předpokládá, že cenu uznatelnou pro projekt bude hradit poměrně z vlastních zdrojů/dotace ve stejné výši jako ostatní náklady.
- Pro potřeby projektu bylo nutno dovybavit laboratoř – nákup stolů, židlí a stavební úpravy se budou pohybovat okolo 1 000 000 Kč.
 - V druhé polovině kalendářního roku 2010 ve výši 600 000 Kč
 - V první polovině kalendářního roku 2011 ve výši 300 000 Kč

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009



- V druhé polovině kalendářního roku 2011 ve výši 100 000 Kč
- V rámci projektu je nutné, aby výzkumníci A, B a C jeli na 4 služební cesty do zahraničí (setkat se se zahraničními partnery a prezentovat průběh výzkumu na zahraničních konferencích).
 - Odhaduje se, že náklady na jednu takovouto cestu v rámci Evropy jsou 25 000 Kč.
 - Cesty se budou konat v dubnu 2010, dubnu 2011, dubnu 2012 a lednu 2013 → tj. 100 000 Kč pro výzkumníka za celou dobu trvání projektu (za 4 služební cesty) – pro tři výzkumníky celkem 300 000 Kč
- Výsledky projektu budou prezentovány na konferenci pořádané v únoru 2013 v Brně – instituce tedy musí v rámci projektu uhradit náklady na pronájem sálu (na fakturu u externí společnosti, protože nemá vlastní prostory). Faktura bude v ceně 20 000 Kč.
- Výsledky projektu byly sepsány a šířeny v rámci publikace, která byla ze zdrojů projektu vytištěna externím vydavatelstvím a dána účastníkům únorové konference a dále volně šířena. Celkem bylo vydáno 1000 kusů publikace za celkové náklady (faktura) 60 000 Kč.

PŘEDPOKADY/ZJEDNODUŠENÍ

- Pro zjednodušení a možnost srovnání mezi jednotlivými programy budeme veškeré částky v tomto příkladě uvádět v korunách. Je nutné si ale uvědomit, že rozpočet v návrhu projektu 7. RP, vykazování nákladů i částky vyplácené Evropskou komisí jsou v eurech. V rámci národních programů i u Strukturálních fondů jsou náklady plánovány, vykazovány i částky zasílány v korunách.
- Pro projekty 7. RP jsou DPH neuznatelným nákladem pro všechny typy subjektů. V projektech národních a u Strukturálních fondů je možné žádat od poskytovatele i úhradu DPH (pouze však pro neplátce DPH). Tuto skutečnost odráží v našem případě pořízení výkonného mikroskopu. Vzhledem k tomu, že předpokládáme, že náš podnik je plátce DPH, nebude částka DPH považována nikde jako uznatelný náklad projektu. Pro zjednodušení u všech ostatních položek nerozlišujeme, zda jsou částky bez nebo s DPH.
- Veškeré náklady, které byly naplánovány (případně u NP sníženy poskytovatelem), byly také v příslušném období vynaloženy, zaneseny do účetnictví a následně poskytovatelem schváleny. V případě národního projektu (pokud příslušné kontroly poskytovatele příp. FÚ nenajdou závady) tedy nebude muset příjemce dotace žádné peníze vracet
- Střední podnik, který je příjemcem dotace, umí vyčíslit své úplné režie (jako procento osobních nákladů ve výši 50 %). Pro 7. RP se podnik rozhodl zvolit metodu „standart flat rate“ (tedy nepřímé náklady jsou počítány jako pevná sazby ve výši 20 % z celkových přímých uznatelných nákladů očištěných od nákladů na subdodávky.)

**POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH
VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009**



**UZNANÉ/UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU A POŽADOVANÝ PŘÍSPĚVEK
OD POSKYTOVATELE**

	7.RP			Národní program Tip	Strukturální program OPPI Potenciál Výzva III.	Operační program VaVpI
Limity refundace	RTD činnosti 75 %	DEMO 50 %	MGT a OTH činnosti 100%	Předpokl. plátce DPH 32 %¹	50 % majetek a ostatní náklady i na osobní a cestovní náhrady, na služby poradců expertů a studie a na materiál určený k sestrojení prototypu	100 % v souladu s Pravidly způsobilosti výdajů; start-up grant v doporučené výši nepřesahující 20 % investičních výdajů
Mzda Výzkumníka A a B	2 160	-	-	2 160	2 160	1 560
Mzda výzkumníka C	720	-	-	720	720	520
Mzda administrativního pracovníka	-	-	180	180	-	180
Celkové osobní náklady	2 880	-	180	3 060	2880	2 260
4 služební cesty	300	-	-	300	300	225
Cestovní náhrady	300	-	-	300	300	225
Mikroskop	800	-	-	800	4000	4 000
Stoly do laboratoře a stavební úpravy	-	-	-	-	1 000	1 000
Dlouhodobý majetek	800	-	-	800	5000	5 000
Materiál	1 000	-	-	1 000	1000	1 000
Spotřební materiál	1 000	-	-	1 000	1000	1 000
Pronájem sálu na konferenci	-	-	20	20	-	20
Náklady na publikaci	-	-	60	60	-	60
Ostatní náklady/Subdodávky	-	-	80	80	-	80
Celkové přímé náklady	4 980	-	260	5 240	9180	8 565
Nepřímé náklady	996	-	36	1 530	-	1 130
Celkový rozpočet	5 976	-	296	6 770	9180	9 695
Celkový požadovaný příspěvek od poskytovatele (podle limitů refundace)	4 482	-	296	2 166	4590	9 695
			4 778			

¹ Projekt zahrnuje různé druhy výzkumu. „Požadovaná“ % podpory uchazeč vypočetl jako součet částek povolených výší účelových podpor, vyčíslených dle Rámce společenství pro jednotlivé části výzkumu a vývoje zahrnuté v projektu.

**POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH
VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009**



CASH FLOW

1) 7. RP

- 3 vykazovaná období (po 12ti měsících),
- předpokládaný příspěvek ES 4 778 000 Kč,
- projekt CP (75, 50, 100 % financování)

Zálohová platba (předfinancování)

- Jen na začátku projektu - **Přijata koordinátorem do 45 dní od okamžiku, kdy GA vstoupila v platnost**
- Ve výši 160 % průměrného příspěvku/období
 - Průměrný příspěvek na období: 1 592 667 Kč
- 160 % z 1 592 667 = 2 548 266 Kč
- Z této částky se odečte 5 % celkového příspěvku ES do **garančního fondu**
 - 5 % z 4 778 000 = 238 900 Kč
- **konsorcium obdrží zálohu ve výši 2 309 367 Kč**

Průběžné platby

- V průběhu projektu je postupně vypláceno příslušné procento vyúčtovaných a schválených nákladů za jednotlivá vykazovaná období a **během 105 dní od přijetí zpráv (výkazů) vyplatí EK odpovídající částku.**
- Strop pro průběžné platby – pouze do výše 4 300 200 Kč (**zádržné 10 % příspěvku ES – vyplaceno až v rámci finální platby**)
 - Zádržné: 10 % z 4 778 000 = 477 800 Kč
 - 4 778 000 – 477 800 = 4 300 200 Kč
- Období 1.3.2010 – 1.3.2011
 - Celkové náklady vynaložené v 1. období (vykázané EK a schválené EK): 1 994 000 Kč
 - Příspěvek vypočtený podle limitů refundace: 1 513 500 Kč
 - Platba od EK
 - Co již EK uhradila: zálohová platba (včetně garančního fondu) + první průběžná platba
 - 2 309 367 + 238 900 + 1 513 500 = 4 061 767 Kč tj. **EK uhradí celou částku 1 513 500 Kč**, protože stále nebyl překročen limit zádržného 10 % (neboli strop pro průběžné platby ve výši 4 300 200 Kč)
- Období 1.3.2011 – 1.3.2012
 - Celkové náklady vynaložené v 2. období (vykázané EK a schválené EK): 2 274 000 Kč
 - Příspěvek vypočtený podle limitů refundace: 1 723 500 Kč
 - Platba od EK
 - Pozor na limit refundace: EK v rámci druhé průběžné platby musí brát v úvahu strop pro průběžné platby ve výši 4 300 200 Kč. Protože již bylo po prvním období Komisí uhrazeno 4 061 767 Kč, **může být vyplaceno nyní maximálně 238 433 Kč.**

**POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH
VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009**



Finální platba

- Období 1.3.2012 – 1.3.2013
 - Celkové náklady vynaložené v 3. období (vykázané EK a schválené EK): 2 004 000 Kč
 - Příspěvek vypočtený podle limitů refundace: 1 541 000 Kč
 - Platba od EK
 - **Finální platba** až do původní výše příspěvku - včetně prostředků vložených do garančního fondu a zádržného ve výši 10 %
 - Tj. **477 800 Kč.**

Rozpis nákladů v jednotlivých obdobích

	1. období			2. období			3. období		
	1.3.2010 - 1.3.2011			1.3.2011 - 1.3.2012			1.3.2012 - 1.3.2013		
	RTD	DEMO	OTHER	RTD	DEMO	OTHER	RTD	DEMO	OTHER
výzkumník A a B	720 000			720 000			720 000		
výzkumník C	240 000			240 000			240 000		
administrativní pracovník			60 000			60 000			60 000
materiál	500 000			400 000			100 000		
odpisy*	66 667			400 000			333 333		
cestovní náhrady	75 000			75 000			150 000		
subdodávky									80 000
celkem přímé náklady	1 601 667		60 000	1 835 000		60 000	1 543 333		140 000
režie	320 333		12 000	367 000		12 000	308 667		12 000
celkem přímé + nepřímé náklady	1 922 000		72 000	2 202 000		72 000	1 852 000		152 000
celkové náklady na období	1 994 000			2 274 000			2 004 000		
refundační sazby (v %)	75	50	100	75	50	100	75	50	100
příspěvek EK	1 441 500		72 000	1 651 500		72 000	1 389 000		152 000
celkový příspěvek ES	1 513 500			1 723 500			1 541 000		

*Odpisy mikroskopu (1.1.2011 – 1.3.2011 – tj. 2 měsíce): $400\,000/12*2 = 66\,666\text{ Kč}$ → využit v projektu z 100 %, tj. 66 667 Kč

Odpisy mikroskopu (1.3.2011 – 1.3.2012 - tj. 12 měsíců): $400\,000\text{ Kč}$ → využit v projektu z 100 %, tj. 400 000 Kč

Odpisy mikroskopu (1.3.2012 – 31.12. 2012 tj. 10 měsíců): $400\,000/12*10 = 333\,333\text{ Kč}$ → využit v projektu z 100 %, tj. 333 333 Kč

**POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH
VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009**



Shrnutí pro 7. RP

Obd.	Vyúčtování – celkové náklady v období	Příspěvek EK	Platba od Komise	Celkem EK uvolnila na projekt
			Zálohová platba 160 % = 2 309 367 (do 45 dní od okamžiku kdy vstoupila grantová dohoda v platnost)	238 900(GF) + 2 309 367 (na účet koordinátora)
1	1 994 000	1 513 000	1. průběžná platba = 1 513 500 (do 105 dní od obdržení 1. průběžné zprávy)	238 900 (GF) + 2 309 367 + 1 513 500
2	2 274 000	1 723 500	2. průběžná platba = 238 433 (do 105 dní od obdržení 2. průběžné zprávy)	238 900 (GF) + 2 309 367 + 1 513 500 + 238 433 = strop
3	2 004 000	1 541 000	3. průběžná platba (finální platba) = 477 800 (do 105 dní od obdržení závěrečné zprávy)	238 900 (GF) + 2 309 367 + 1 513 500 + 238 433 + 477 800 = 4 778 000

2) Národní program Tip

- Projekt je řešen v průběhu 4 kalendářních roků
- Celkové uznané náklady byly hodnotícím orgánem sníženy na 6 400 000,- Kč² a požadovaná míra dotace z 32% na 30% - tedy celkový příspěvek činí 1 920 000 Kč
- Podle toho byly upraveny i roční plány nákladů a požadované dotace

Finanční prostředky (dotace) jsou poskytovány ve výši jednotlivých ročních plánů a to na první kalendářní rok jsou zaslány příjemci **do 60ti dní od účinnosti smlouvy** (nejdéle do konce kalendářního roku). V následujících kalendářních letech vždy nejdéle **60 dnů od počátku roku** (pokud nenastalo „rozpočtové provizorium“ státního rozpočtu).

1. platba

Pro první rok mají náklady činit 1 850 000 Kč, podpora bude poskytnuta ve výši **555 000 Kč** a to do 60ti dní od začátku projektu – tedy **do konce dubna 2010**.

2. platba

Pro druhý rok mají náklady činit 2 435 000 Kč, podpora bude poskytnuta ve výši **730 500 Kč** a to **do konce února 2011**.

² Příjmcem byl tedy nucen snížit naplánované náklady tak, že nenakoupí 1.6.2010 materiál za 400 000 Kč, ale jen za 30 000 Kč.

**POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH
VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009**



3. platba

Pro třetí rok mají náklady činit 1 705 000 Kč, podpora bude poskytnuta ve výši **511 500 Kč** a to do konce února 2012.

4. platba

Pro čtvrtý rok mají náklady činit 410 000 Kč, podpora bude poskytnuta ve výši **123 000 Kč** a to do konce února 2013.

Rozpis nákladů v jednotlivých obdobích

	2010	2011	2012	2013
	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok
výzkumník A, B	600 000	720 000	720 000	120 000
výzkumník C	200 000	240 000	240 000	40 000
administrativní pracovník	50 000	60 000	60 000	10 000
Celkové osobní náklady	850 000	1 020 000	1 020 000	170 000
materiál	500 000	30 000	100 000	
mikroskop		800 000		
cestovní náhrady	75 000	75 000	75 000	75 000
subdodávka				80 000
celkové přímé náklady	1 425 000	1 925 000	1 195 000	325 000
režie	425 000	510 000	510 000	85 000
celkové uznané náklady	1 850 000	2 435 000	1 705 000	410 000
podpora (30%)	555 000	730 500	511 500	123 000

* Osobní náklady 1. rok – 10 měsíců

Výzkumníci A a B : $720\,000/12*10 = 600\,000$ Kč

Výzkumník C: $240\,000/12*10 = 200\,000$ Kč

Administrativní pracovník: $60\,000/12*10 = 50\,000$

Osobní náklady 4. rok – 2 měsíce

Výzkumníci A a B : $720\,000/12*2 = 120\,000$ Kč

Výzkumník C: $240\,000/12*2 = 40\,000$ Kč

Administrativní pracovník: $60\,000/12*2 = 10\,000$ Kč

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009



3) Strukturální fondy - program podpory Potenciál – Výzva III (OPPI)

- Projekt je rozdělen na 2 etapy:
 - etapa – vybavení výzkumného centra, zahájení výzkumné a vývojové činnosti v oblasti Brna (1.3. 2010 – 1.3. 2012)
 - etapa – pořízení zbývajících technologií a vlastní činnost centra (1.3. 2012 – 1.3. 2013)
- Společnost je plátcem DPH (v projektu DPH není způsobilý výdaj).
- Podmínka pro program Potenciál – minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u MSP ve výši 5 mil. Kč.
- Nelze uznat jako způsobilé náklady/výdaje
 - Mzdu administrativního pracovníka
 - Náklady na pronájem sálu na konferenci, náklady na publikaci
- Stavební úpravy laboratoře byly pro zjednodušení názorného výpočtu zahrnuty do položky ZV Ostatní stroje a zařízení (tj. součást pořizovací ceny stroje). V programu podpory Potenciál jsou položky týkající se staveb ve zvláštním režimu – spadají pod vnitřní limit 40% celkových způsobilých investičních výdajů pro projekt.

Průběh plateb:

Období 1.3.2010-1.3.2012

Celkové způsobilé výdaje vynaložené v etapě 1 (schválené při autorizaci plateb Řídicím orgánem OPPI - MPO) činily 7 970 000 Kč

Vypočtená dotace činila 3 985 000 Kč

Období 1.3.2012-1.3.2013

Celkové způsobilé výdaje vynaložené v etapě 2 (schválené při autorizaci plateb Řídicím orgánem OPPI - MPO) činily 1 210 000 Kč

Vypočtená dotace činila 605 000 Kč.

Celková výše dotace činí 4 590 000 Kč.

Zdroje dotace:

85% z částky – 3 901 500 Kč – jde z prostředků SF (EK)

15% z částky – 688 500 Kč – jde ze státního rozpočtu ČR

**POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH
VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009**



Souhrnná tabulka nákladů:

Způsobilé výdaje	PROJEKT		CELKEM ZA PROJEKT Kč	Režim podpory	Míra podpory	Výše podpory
	Etapa I. 1.3.2010- 1.3.2012	Etapa II. 1.3.2012- 1.3.2013				
	Ostatní stroje a zařízení, z toho:	5 000 000				
- mikroskop	4 000 000		4 000 000	RM	50%	2 000 000
- stoly do laboratoře	1 000 000		1 000 000	RM	50%	500 000
ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE	5 000 000	0	5 000 000	RM	50%	2 500 000
Mzdy a pojistné, z toho:	1 920 000	960 000	2 880 000	RM	50%	1 440 000
Výzkumníci A, B	1 440 000	720 000	2 160 000	RM	50%	1 080 000
Výzkumník C	480 000	240 000	720 000	RM	50%	360 000
Cestovné	150 000	150 000	300 000	RM	50%	150 000
Materiál	900 000	100 000	1 000 000	RM	50%	500 000
ZPŮSOBILÉ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 970 000	1 210 000	4 180 000	RM	50%	2 090 000
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	7 970 000	1 210 000	9 180 000	RM	50%	4 590 000
CELKEM DOTACE						4 590 000

RM - dle regionální mapy veřejné podpory

**POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH
VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009**



4) Strukturální fondy – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (prioritní osa 1 – Evropská centra excelence a prioritní osa 2 – Regionální VaV centra)

- Proplácení příspěvku na mzdy výzkumných pracovníků je podmíněno zprovozněním infrastruktury, výjimky podléhají schválení Řídicím orgánem OP VaVpI.
- Společnost je plátce DPH (v projektu DPH není způsobilý výdaj).
- Všechny neinvestiční výdaje součástí start-up grantu, jehož výše by neměla překročit 20% celkových způsobilých výdajů projektu. Překročení hranice podléhá schválení Řídicím orgánem. V zájmu zjednodušení tohoto příkladu je toto překročení povoleno, je však třeba vést v patrnosti, že projekty financovány z OP VaVpI jsou v první řadě projekty **investiční**.
- V rámci OP VaVpI je nábytek do laboratoře pořízen jako soubor movitých věcí, aby byl započítán mezi investiční výdaje.
- Nákup služeb vztahujícím se k propagaci bude způsobilým výdajem, pokud bude náležitě zdůvodněn.
- Cestovní náhrady jsou způsobilé pouze pro zahraniční služební cesty. Aby bylo možno je počítat do způsobilých výdajů, musí mít přímou vazbu na projekt – tj. v tomto příkladě na zaměstnané výzkumné pracovníky.
- Stavební úpravy vstupují do rozpočtu dle účetní praxe žadatele, mohou být samostatnou položkou.

Průběh plateb:

Do 1 měsíce od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace předkládá příjemce 1. žádost o platbu, která pokrývá plánované výdaje na prvních šest měsících realizace projektu (případně způsobilé výdaje vztahující se k přípravě projektu). Do 4 měsíců od vydání Rozhodnutí (3 měsíce po předložení první žádosti o platbu) předkládá příjemce žádost o finanční prostředky na 7. - 9. měsíc realizace projektu. Dále vždy předkládá žádost po 3 měsících na další 3 měsíce realizace.

Zdroje dotace:

85% z částky – 8 240 750 Kč – jde z prostředků SF (ERDF)

15% z částky – 1 454 250 Kč – jde ze státního rozpočtu ČR

Způsobilé výdaje	2010	2011	2012	2013
Dlouhodobý hmotný majetek	600	4400	0	0
<i>Mikroskopy</i>	0	4000	0	0
<i>Laboratorní nábytek vč. stavebních úprav</i>	600	400	0	0
Materiál	500	400	100	0
Mzdy celkem	50	1020	1020	170
<i>Výzkumník A + B</i>	0	720	720	120
<i>Výzkumník C</i>	0	240	240	40
<i>Administrativní pracovník</i>	50	60	60	10
Zaškolení v zahraničí - cestovné	0	75	75	75
Externě nakupované služby	0	0	0	80
Ostatní režijní náklady	25	510	510	85
Celkem	1175	6405	1705	410

**POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH
VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009**



Položky rozpočtu - způsobilé výdaje	Přehled žádostí o platbu										
	1.4.2010	1.7.2010	1.10.2010	1.1.2011	1.4.2011	1.7.2011	1.10.2011	1.1.2012	1.4.2012	1.7.2012	1.10.2012
	1/3- 31/8/10	1/9- 30/11/10	1/12- 28/2/11	1/3- 31/5/11	1/6- 31/8/11	1/9- 30/11/11	1/12- 29/2/12	1/3- 31/5/12	1/6- 31/8/12	1/9- 30/11/12	1/12- 28/2/13
Výzkumník A + B	0	0	120	180	180	180	180	180	180	180	180
Výzkumník C	0	0	40	60	60	60	60	60	60	60	60
Administrativní pracovník	30	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Mikroskopy	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
Laboratorní nábytek vč. stavebních úprav	0	600	0	300	0	100	0	0	0	0	0
Materiál	200	0	300	0	400	0	0	0	100	0	0
Cestovné	0	0	0	75	0	0	0	75	0	0	75
Pronájem konferenčního sálu a publikace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
Nepřímé náklady	15	7,5	87,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5	127,5
Celkem	245	622,5	4562,5	757,5	782,5	482,5	382,5	457,5	482,5	382,5	537,5

Mzdové výdaje v žádosti 1. 10. 2010 na výzkumníky A, B a C – první 2 měsíce roku (způsobilé po nákupu dlouhodobého hmotného majetku k výzkumu – mikroskopů)